УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Богоявленского
 сельского поселения

________________А.Ю.Подсадных
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Богоявленского сельского поселения 
 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Богоявленского сельского поселения Константиновского района Ростовской области на 2021 - 2024 гг.» за 9 месяцев  2022 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Богоявленского сельского поселения Константиновского района Ростовской области на 2021 - 2024 гг.» 
	-
	-
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	0,0
	без финансирования

	2.
	Основное мероприятие  1.1. Мероприятия в сфере электроснабжения (приобретение 
энергосберегающего оборудования и материалов)
	Администрация Богоявленского сельского поселения (глава Администрации Богоявленского сельского поселения), ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Ершова Р.В. 
	снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы -
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	0,0
	без финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пояснительная информация к отчету об исполнении плана 
муниципальной программы Богоявленского сельского поселения
 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Богоявленского сельского поселения Константиновского района Ростовской области 
на 2021-2024г.г.»    за 9 мес.  2022 года

На реализацию мероприятий Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Богоявленского сельского поселения Константиновского района Ростовской области на 2021 - 2024 гг.» на 2022 год средства не были запланированы, поэтому освоения за 9 мес. не было.

