

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

25.09.2023

г.Константиновск

№447

Об утверждении плана проведения  
мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО  
в муниципальных общеобразовательных организациях  
Константиновского района

В соответствии с поручением Минпросвещения России, на основании письма Минобразования Ростовской области от 22.09.2023 №24/2.2-15534, в целях проведения 2-го этапа мониторинга готовности и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Константиновского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Константиновского района в 2023-2024 учебном году (приложение).
2. Назначить лицом, ответственным за сбор и анализ данных мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Константиновского района (далее – мониторинг) Буланову С.В., заместителя заведующего (далее – ответственный).
3. Руководителям общеобразовательных организаций Константиновского района своевременно направлять ответственному информацию для мониторинга.
3. Заместителю заведующего Булановой С.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Константиновского района.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

 - Е.Ю. Дьякова

План проведения мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО  
в общеобразовательных организациях Константиновского района  
в 2023-2024 учебном году

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки	Результат
1.	Изучение рекомендаций по заполнению показателей формы второго этапа мониторинга	До 26.09.2023	Рекомендации изучены
2	Сбор данных 2-го этапа мониторинга для внесения в АИС «Мониторинг ФГОС»	27.09-08.10.2023	Заполнение форм мониторинга по ссылке <a href="https://forms.yandex.ru/cloud/650959d7c417f300cb75f0ed/">https://forms.yandex.ru/cloud/650959d7c417f300cb75f0ed/</a>
3.	Взаимодействие с региональным координатором по вопросам корректности заполнения форм	09.10.2023	Формы заполнены корректно
4.	Получение результатов мониторинга от специалистов ИСРО РАО	До 25.12.2023	Результаты получены
5.	Выводы и составление рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга	До 31.12.2023	Рекомендации направлены в ОО